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Ve r an I aS S u n g Stadt der Farben

Warum wird diese MalBhahme umgesetzt? Welche Risiken bestehen, wenn die
MalRnahme nicht umgesetzt wird?

 Bestandskanalisation ist stark » Einsturzgefahr der Kanalisation
schadhaft

 Hydraulische Leistungsfahigkeit der > Uberflutung
Kanalisation ist unzureichend

 Nutzungsdauer der Wasserleitung ist » Wasserleitungsrohrbruch und Ausfall
erreicht der Versorgungssicherheit
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Typische Kanalschaden im Baufeld "~ Sck derFooen

3 12-06-19 &
=3 15:33:27 =

7118 B SCHLOSSSTRASSE 250
0:03:27 —3EY " —1. 05N 11. 34m

7118 B SCHLOSSSTRASSE 250
0:02:16 14" —2.0%
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Typische Kanalschaden im Baufeld

12-06-19
09:14:52

=

7090 B PRAGELATOSTRASSE 300
0:15: 09 =8 =0.1I% 22

7090 B PRAGELATOSTRASSE 300 :
0:03:52 31" =0..3% 8. 70m
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OrtIIChkeIt = Pragelatostrarge Stadt der Farben

11.06.2025 Neuordnung Schlof3strale / Pragelatostral3e




s B(E=——

BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

.. . . OBER-RAMSTADT
Ortl I C h kelt = Prag el atostraBe Stadt der Farben

11.06.2025 . Neuordnung Schlof3strale / Pragelatostral3e




OBER-RAMSTADT

Stadt der Farben
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Lageplan - Schlof3stral3e
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Stadt der Farben
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Lageplan = Pragelatostrage Stadt der Farben
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PrOJektg ro Be Stadt der Farben

Bauliche Umsetzung von:

« 270m Kanal DN 250 bis DN 600, Tiefenlage bis 3,50m

8 Schéachte DN 1000 bis DN 1500

« 270m Wasserleitung DN 80 bis DN 125, Tiefenlage ca. 1,50m
« 45 Stlck Kanal-Anschlussleitungen

« 45 Stlick Wasserleitungs-Hausanschlisse

« 1.500m?2 Pflaster- und Asphaltarbeiten

« 3.800m3 Erdmasse

« 3.000m2 Verbau
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Bauzeit
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Stadt der Farben

| August September | Oktober | November LDezember | sanuar | Februar | Marz [ Apri |
4.0521.0‘&8.0114.mdn‘nﬂs.més‘ngw.@enﬁsndunéonﬁsqgha.@mé?.ﬁ)sw1!0.1ﬁ7.1’e4.1 1.108.1415.122.1$9.125.012.049.0$6.02.099.036.023.002.099.04 6.093.030.096.0413.060.007.04

Nr. \Vorgangsname Dauer Anfang Ende |Ju|‘
0.0617.01

1 | Bauabschnitt 1: SchloRstrafe 89Tage Meon 07.07.25 Fre 07.11.25

2 Baubeginn 0Tage Mon07.07.25 Mon 07.07.25 4107-07
3 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung 5Tage Mon07.07.25 Fre 11.07.25

4 Kanalbau 45Tage Mon 14.07.25 Fre 12.09.25

5 Wasserleitungsbau 20Tage Mon 15.09.25 Mon 13.10.25

6 StraRenbau 14 Tage Die 14.10.25 Fre 31.10.25

7 Baustelle rdumen 5Tage Mon03.11.25 Fre 07.11.25

8 | Bauabschnitt 2: PragelatostraRe 91Tage Mon 10.11.25 Fre 10.04.26

9 Baubeginn 0 Tage Mon 10.11.25 Mon 10.11.25

10 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung 5Tage Die11.11.25 Mon17.11.25

11 Wasserleitungsbau 20Tage Don20.11.25 Mit17.12.25

12 Kanalbau 45Tage Don18.12.25 Don12.03.26

13 StraRenbau 15Tage Fre13.03.26 Don02.04.26

14 Baustelle rdumen 4Tage Die07.04.26 Fre10.04.26

10.11
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Stadt der Farben

Wir sind Experten far Wasser, Umwelt, Ingenieurbau,
Informatik, Energie und Architektur.

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
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